

# Agile Project Management Implementation

Einrichten und Ausführen Ihrer Programme unter Nutzung der Vorteile der Adaption agiler Praktiken

## Ihre Situation

- Sie möchten agile Praktiken in Programme einführen. Dies kann auf zwei Arten geschehen:  
(1) Groß angelegte Programme, die Maßnahmen umfassen, die sich über mehrere Wertströme erstrecken (Tribes, Release Trains).  
(2) Eher traditionelle Programme (z. B. ERP-Implementierungen).

## Typische Herausforderungen

- Auswahl der agilen Praktiken für bestimmte Arten von Programmen (SAFe, Scrum of Scrum usw.).
- Einrichtung einer Governance, die agile Praktiken ermöglicht.
- Die Anpassung an neue Arbeitsweisen kann für Mitarbeiter, die an traditionelles Programmmanagement gewöhnt sind, eine Herausforderung sein.

## Unser Vorschlag

Aufsetzen und Ausführen umfangreicher Programme in Ihrer Organisation unter Verwendung agiler Methoden.

## Schlüsselaspekte

- ✓ Optimiertes Programm-Management zur Nutzung der Vorteile agiler Praktiken.
- ✓ Ausrichtung auf Value Stream übergreifende Maßnahmen.

## Approach

1

### Programm einrichten

- Definieren Sie:
  - Scope, Ziele und Nutzen des Programms
  - Stakeholder-Bereich
  - Wie Agilität innerhalb des Scopes und der Ziele dieses Programms unterstützen kann
  - Governance (Setzen von Prioritäten, Change Management, Rollen und Verantwortlichkeiten, Reporting, Arbeitsweise)
  - Ressourcen-Management
  - Unterstützendes Tooling

2

### Onboard-Programm

- Onboarden von Ressourcen in das Programm.
- Informieren und kommunizieren Sie über Programminhalte und -führung
- Meeting-Struktur und -Prozesse einrichten.
- Kick-off moderieren.

3

### Programm ausführen

- Coaching der Programmmitglieder zu agilen Praktiken und gewählter Governance.
- Verbessern der Arbeitsweise mit Hilfe von Best Practices.
- Förderung der Entscheidungsfindung und Fortschrittsmessung.